

**SODININKŲ BENDRIJOS „ŽALESĖLIS“
VALDYBOS POSĖDŽIO**

PROTOKOLAS

2025 m. rugsėjo 10 d.

Posėdyje dalyvauja: Viktorija Mališauskienė, Stasys Ulkė, Gintautas Bergas, Dainius Saržickas, Gediminas Vaišnoras.

Posėdžio pirmininkas – Gintautas Bergas

Posėdžio sekretorius – Stasys Ulkė

Darbotvarkė:

- Situacijos, susidariusios su MB „Slekas“ dėl sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ asfaltuotų kelių rekonstrukcijos (remonto) darbų, svarstymas.
- Tolimesnių veiksmų dėl SB „Žalesėlis“ asfaltuotų kelių rekonstrukcijos (remonto) darbų aptarimas.

1. SVARSTYTA: Situacijos, susidariusios su MB „Slekas“ dėl sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ asfaltuotų kelių rekonstrukcijos (remonto) darbų, svarstymas.

Atsisakius SIA „Labour group“ paslaugų, buvo pasirinkta firma MB „Slekas“, kurios kaina mums buvo priimtina. Aktyviai bendraujant su šios firmos atstovais kilo nemažai problemų, bei nesusipratimų. Pradžioje iš jų negalėjome išsireikalausiti būsimų detalizacijos (specifikacijos) su konkrečiomis darbų kainomis. Po kiek laiko šią informaciją gavome tačiau, parodymus gautą informaciją MB „Slekas“ direktoriui, susidarė įspūdis kad jis ją mato pirmą kartą. Be to, pateiktoje informacijoje yra perteklinės informacijos, tokios kaip darbo užmokestis. Paprašius minėtos firmos direktoriaus pateikti sutarties projektą su aiškia, konkrečia būsimų darbų specifikacija ir kainomis. Deja, pateiktas sutarties projektas buvo identiškas SIA „Labour group“ teiktam sutarties projektui. Be to, MB „Slekas“ nevykdė savo pažadų ir sutarties projektą su netinkama specifikacija ir kritinėmis klaidomis pačioje sutartyje (pvz., nurodyta neegzistuojanti asfaltbetonio markė AC16VN) pristatė tik likus kelioms valandoms iki mūsų posėdžio. Posėdžio metu buvo atsiųsta nauja sutartis, tačiau be specifikacijos ir su tomis pačiomis klaidomis.

NUTARTA: Įvertinus susidariusią situaciją, su MB „Slekas“ derybas nutraukti, o dėl kelių remonto darbų skubiai pradėti konsultacijas su kitais potencialiais rangovais, kurie yra pateikę komercinius pasiūlymus.

2. SVARSTYTA: Tolimesnių veiksmų dėl SB „Žalesėlis“ asfaltuotų kelių rekonstrukcijos (remonto) darbų aptarimas.

Šiuo metu valdyba turi UAB „Simlita“, UAB „KERADA“, UAB „Konvia“, UAB „Darvia“ UAB „Marstena“ ir UAB „Nomera“ komercinius pasiūlymus. Kadangi šiuose pasiūlymuose nurodyti skirtingi kelių remonto būdai (pvz., vienur viensluoksnė, kitur dvisluoksnė danga) nutarėme gautą informaciją skubiai tikslinti. Gavę patikslintą informaciją, skubiai spėsime dėl tolimesnių veiksmų.

NUTARTA: Nedelsiant susitikti su minėtų bendrovių atstovais ir paprašyti patikslintos informacijos (komercinio pasiūlymo).

Posėdžio pirmininkas



Gintautas Bergas

Posėdžio sekretorius



Stasys Ulkė